

令和 7 年 9 月 30 日

工 事 工 程 表

京都市長 様

受注者 住 所 京都市伏見区淀下津町 139 番地 9
商号又は名称 株式会社藪上建設
現場代理人 藪上 舜也

- 1 工 事 名 舗装新設工事（嵯峨緯 126 号線）
- 2 工 期 令和 7 年 9 月 26 日 から 令和 8 年 2 月 6 日まで

工 種	種 別	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	月	月	月
準備工										
付帯工										
舗装工										
後片付け										

注： 工期は直近の契約工期を記入すること。

※ 情報共有システムを用いない場合は、現場代理人欄に記名（署名または押印含む）すること。