

発議者		☐ 発注者 ☒ 受注者	発議年月日	令和7年12月5日
発議事項		☐ 指示 ☐ 協議 ☐ 通知 ☐ 承諾 ☐ 報告 ☒ 提出 ☐ その他()		
工事名		舗装新設工事(嵯峨緯126号線)		
(内 容) 施工計画書 ＊ As塊、Co塊、廃路盤材について、特記仕様書記載の処分地から玉井建設(株)への変更を協議します。 ＊ 建設発生土について、特記仕様書記載の処分地から洛東建設)への変更を協議します。				
処理・回答	発注者	上記について ☒ 指示 ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 受理 します。 ☐ その他() 処分地の変更については、承諾しますが、設計変更の対象としません。 なお、玉井建設(株)については、改めて、産業廃棄物処分業許可証（写し）を提出ください。		
	受注者	上記について ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 受理 します。 ☐ その他()		
年 月 日				

総括監督員	主任監督員	監督員
向井	山本	原

現場代理人	主任技術者
	