

工 事 打 合 簿

発議者	☐ 発注者 ☒ 受注者	発議年月日	令和8年1月13日
発議事項	☐ 指示 ☐ 協議 ☐ 通知 ☐ 承諾 ☐ 報告 ☒ 提出 ☐ その他 (建設副産物の受入確認書、集計表 (運搬管理表))		
工事名	舗装新設工事(嵯峨緯126号線)		
(内 容) 建設副産物の受入確認書、集計表 (運搬管理表)			
処理・回答	発注者	上記について ☐ 指示 ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☒ 受理 します。 ☐ その他 () 土砂、廃路盤材、Co殻については、変更設計の対象とします。	
	受注者	上記について ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 受理 します。 ☐ その他 ()	
		令和8年1月13日 年 月 日	

総括監督員	主任監督員	監督員
向井	山本	原

現場代理人	主任技術者
藪上	藪上